
年 月 日

年 月 日

年 月 日

型枠、グラウト（アンカー部2次コン）

型枠、グラウト（アンカー部2次コン）

基礎仕上

基礎仕上

燃料配管 （酸洗い後）燃料配管

ポンプ廻り配管 燃料配管

開閉台据付

コンドルファ盤ベース据付 盤搬入据付 1号ポンプ盤撤去 搬入据付

改造工

3KV離線、通線、端末処理

▼耐電圧試験

停電期間

▼PAS解放 ▼PAS投入

13tラフター 13tラフター

▼盤2面9：00 ▼盤1面9：00

PAS操作 PAS操作

使 用 重 機

材 料 確 認

段 階 確 認

1月 2月

③

　電気工事
当　　初

実　　施

当　　初

実　　施

電気設備
　盤据付工

当　　初

実　　施

　既設盤改造工
当　　初

実　　施

②

主ポンプ組立
当　　初

実　　施

潤滑油配管工
当　　初

実　　施

吐出弁開閉台　据付
当　　初

実　　施

8

①

減速機　基礎
当　　初

実　　施

ポンプベース
吐出弁　基礎

当　　初

実　　施

2 3 4 5 6 727 28 29 30 31 121 22 23 24 25 26

Ｔ Ｅ Ｌ 025-260-2150

工　　事　　名　　称
16 17 18 19 20

提出
受注者 昱 工 業 株 式 会 社

津島屋閘門排水機
１号排水ポンプ更新工事 現 場 代 理 人 中島　瑠星

工事名

河メンテ第501-00-01-02号 令和 8 1 22

6 2 14

竣工 令和 8 3 31

週 間 工 程 表
発注者 新潟県新潟地域振興局　様 工　期

着手 令和


