

翌工業(株) 月間工程表

(12 月)

工 事 名

河メンテ 第501-00-01-02号

津島屋閘門排水機場 1号排水ポンプ更新工事

自: R6 年 2 月 14 日

至: R8 年 3 月 31 日

受注№. 71590235

<店社>

具体的施策

「安全衛生基本方針」

人間尊重の理念に基づき 安全を全てに優先させる

「年度安全目標」

事故・労働災害撲滅への不断の実行

「重点戦略」

過去の教訓を再認識し、安全意識の向上を図る

1. 事故事例集を有効活用し、安全管理力の強化

2. 徹底した危険要因の排除と確実な安全対策の実施

3. 「事前訓練」と「検討会」による安全意識の改善

4. 健康状態や年齢に配慮した快適な職場環境の構築

5. 気持ちに余裕を持った安全運転の徹底

工事安全衛生方針

人間尊重の理念に基づき安全を全てに優先させる

作業所安全衛生目標

事故・労働災害撲滅への不断の実行

具 体 策

墜落・転落災害の防止

安全パトロール

M 安全衛生委員会 P

N 安全品質環境部 P

O 店社責任者 P

P 安全衛生協力会 P

Q 安全衛生協議会 P

R 事業主 P

S 元請 P

安全施工サイクル（日常点検）

行事内容時間

1. 朝 礼

8 : 30

2. K Y K

8 : 45

3. パトロール

10:30/15:30

4. 工事打合せ

13 : 00

5. 後片付け

17 : 00

6. その他

工 事 名 称

主ポンプ 搬入据付工

減速機 搬入据付工

基礎工 減速機

基礎工 電動弁

材料検査・段階確認立会

主 要 工 事 機 器 等

危険・有害作業特定

安全重点施策

防止具体策

安全パトロール計画

安全衛生に関する主な行事

11 月

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

ポンプ基礎 養生

電動弁、主配管据付

ポンプベース据付

歩廊組立

水平度確認

井桁フレーム据付（一次芯出）

型枠、アンカークラウト

型枠、アンカークラウト

▼水平度確認

▼電動弁、配管

▼主軸、メカ他

▼ポンプ、ベル

▼歩廊関係

▼減速機架台

13 t クレーン
4t ユニック

20 t クレーン
4t ユニック

13 t クレーン
4t ユニック

20 t クレーン
4t ユニック

B：開口部付近での作業
F：移動式クレーン作業
G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入

B：開口部付近での作業
F：移動式クレーン作業
G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入

B：開口部付近での作業
F：移動式クレーン作業
G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入

B：開口部付近での作業
F：移動式クレーン作業
G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入

B：開口部付近での作業
F：移動式クレーン作業
G：重量物及び重心が不安定な機器の搬入

飛来・落下災害防止

飛来・落下災害防止
転倒災害防止

飛来・落下災害防止
転倒災害防止

飛来・落下災害防止
転倒災害防止

飛来・落下災害防止
転倒災害防止

飛来・落下災害防止
転倒災害防止

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

F：地切・荷の安定・介錯ロープ
使用で飛来・落下災害防止
有資格者による作業
G：玉掛け、重心位置の確認

現場代理人 P

現場代理人 P

現場代理人 P

安全衛生委員会 P

現場代理人 P

現場パトロール

建
災
防
従
事
者
教
育

安全
パ
ト
ロ
ー
ル

安全
教
育
・
災
防
協

安全大会、安全教育、安全衛生協議会等

進捗率

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

危険・有害作業

A 足場の組立解体作業

B 開口部・開口部付近・端部での作業

C 安全施設が十分確保できない場合

D シャフト内での作業

K 火気使用作業

L 崩壊・倒壊危険作業

E 高所作業車使用による作業

F 移動式クレーン等使用する作業

G 重量物及び重心が不安定な機器の搬入

H 車輛系建設機械を使用する作業

I 停電・活線・近接作業

J 酸素欠乏危険作業

K 火気使用作業

L 崩壊・倒壊危険作業

■ NXエンジ(株)

■ 機器回転

■ 土工(新水工業)

■ セルフレベリング(新潟ボンド)

■ 排泥工(新潟特殊)

■ 電気工事(真保電機)

■ 塗装工(山田塗装)

■ 盤改造工(三浦電機)

■ 直営(翌工業)

玉掛けワイヤー点検色

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

色

緑

黄

赤

白

作 成 者

中島