

# 週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

河メンテ第501-00-01-02号

工事名 津島屋閘門排水機  
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 9 月 11 日 提出

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称		9 月																											
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
① 水槽 水抜、排泥工	当 初	<div></div>																											
	実 施	<div></div>																											
② 主ポンプ設備 撤去工	当 初	<div></div>											<div></div>																
	実 施	撤去(フラップ弁⇒主ポンプ⇒電動弁)											撤去(電動機⇒主ポンプ⇒電動弁)																
	当 初																												
	実 施												撤去品搬出																
	当 初																												
	実 施																												
	当 初																												
	実 施																												
	当 初																												
	実 施																												
	当 初																												
	実 施																												
	当 初																												
	実 施																												
	当 初																												
	実 施																												
使用 機 械		20tラフター(13tラフター)											20tラフター(13tラフター)											20tラフター(13tラフター)					
材 料 確 認																													
段 階 確 認																													