

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号
工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 11 月 6 日 提出

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			11月																							
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
①	基礎工築造工 渦流防止壁	当 初																								
		実 施																								
	電動弁 基礎	当 初																								
		実 施																								
	減速機 基礎	当 初																								
		実 施																								
	ポンプベース基礎	当 初																								
		実 施																								
ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																									
	実 施																									
② 調圧水槽 フラップ弁据付	当 初																									
	実 施																									
材 料 確 認																										
段 階 確 認																										