

週間工程表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昕工業株式会社

工事名 河メンテ第501-00-01-02号
津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 12 月 11 日 提出

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工事名称			12月																						年末年始休工 11/4	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
① 減速機 基礎	当 初																									アンカーグラウト
	実 施																									アンカーグラウト
② ポンプベース 吐出弁 基礎	当 初																									
	実 施																									
③ 調圧水槽 仮設材撤去	当 初																									
	実 施																									
ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																									
	実 施																									
③ 吐出弁、主配管工	当 初																									
	実 施																									
主ポンプ組立	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
安全管理	当 初																									
	実 施																									
使用重機																										
材料確認																										
段階確認																										

▼主ポンプ9:00 □主軸、メカ9:00

▼点検歩廊9:00

▼減速機架台9:00

▼水平度確認14:00