

# 週間工程表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日  
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昕工業株式会社

河メンテ第501-00-01-02号  
工事名 津島屋閘門排水機  
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 12 月 18 日 提出

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工事名称			12月																						1月			
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4		
① 減速機 基礎	当 初																											
	実 施																											
② ポンプベース 吐出弁 基礎	当 初																											
	実 施																											
② ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																											
	実 施																											
② 吐出弁、主配管工	当 初																											
	実 施																											
② 主ポンプ組立	当 初																											
	実 施																											
	当 初																											
	実 施																											
	当 初																											
	実 施																											
	当 初																											
	実 施																											
	当 初																											
	実 施																											
	当 初																											
	実 施																											
使用重機																												
材 料 確 認																												
段 階 確 認																												

年末年始休工  
12/27~1/4

13tラフター

▼点検歩廊9:00

13tラフター

▼減速機架台9:00