

週間工程表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期 着手 令和 6 年 2 月 14 日
竣工 令和 8 年 3 月 31 日

受注者 昕工業株式会社

工事名 河メンテ第501-00-01-02号
津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

令和 7 年 12 月 25 日 提出

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工事名称			12月												1月											
			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
① 減速機 基礎	当 初																									
	実 施																									
② ポンプベース 吐出弁 基礎	当 初																									
	実 施																									
③ ポンプ据付工 ポンプベース設置	当 初																									
	実 施																									
④ 吐出弁、主配管工	当 初																									
	実 施																									
⑤ 主ポンプ組立	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
	当 初																									
	実 施																									
使用重機																										
材 料 確 認																										
段 階 確 認																										

年末年始休工
12/27~1/4

13tラフター

→

▼減速機架台9:00

▼減速機9:00

▼電動機9:00