

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 1 月 15 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 **昱工業株式会社**

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			1月																													2月
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1						
①	減速機 基礎	当 初																														
		実 施																														
	ポンプベース 吐出弁 基礎	当 初																														
		実 施																														
②	主ポンプ組立	当 初																														
		実 施																														
	潤滑油配管工	当 初																														
		実 施																														
	吐出弁開閉台 据付	当 初																														
		実 施																														
	③ 電気設備	当 初																														
		実 施																														
		当 初																														
		実 施																														
		当 初																														
		実 施																														
使 用 重 機			13tラフター																													
材 料 確 認			▼電動機9:00																													
段 階 確 認			▼本芯立会13:30																													