

# 週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 1 月 29 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機  
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			1月									2月																					
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
①	潤滑油配管工	当 初																															
		実 施																															
	吐出弁開閉台 据付	当 初																															
		実 施																															
②	電気設備 盤据付工	当 初																															
		実 施																															
	既設盤改造工	当 初																															
		実 施																															
	電気工事	当 初																															
		実 施																															
	停電期間	当 初																															
		実 施																															
		当 初																															
		実 施																															
		当 初																															
		実 施																															
使用重機																																	
材料確認																																	
段階確認																																	