

週 間 工 程 表

発注者 新潟県新潟地域振興局 様

工 期	着手	令和 6 年 2 月 14 日
	竣工	令和 8 年 3 月 31 日

河メンテ第501-00-01-02号

令和 8 年 2 月 12 日 提出

工事名 津島屋閘門排水機
1号排水ポンプ更新工事

受注者 昱工業株式会社

現場代理人 中島 瑠星

T E L 025-260-2150

工 事 名 称			2月																											
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
①	潤滑油配管工	当 初																												
		実 施																												
	仕上げ塗装工	当 初																												
		実 施																												
②	電気工事	当 初																												
		実 施																												
	停電期間	当 初																												
		実 施																												
		当 初																												
		実 施																												
		当 初																												
		実 施																												
		当 初																												
		実 施																												
		当 初																												
		実 施																												
使 用 重 機																														
材 料 確 認																														
段 階 確 認																														